

## 二橋國小行政樓耐震補強 給家長的一封信

親愛的家長您好：

感謝 貴子弟就讀二橋國小，為二橋國小的師生提供友善、安全、優質的教學環境，是本校努力的目標。

台灣位處地震帶，政府為提供學子更安全學習環境，委託國家地震安全研究中心進行全國校舍耐震安全評估，依據 102 年耐震詳評報告顯示，本校行政樓 CDR 值(耐震容量與需求之比值)小於 1，為須補強之校舍。

學校預計於 5/14(一)起，開始進行行政樓耐震補強工程，若工程順利，無延宕，預計於 10 月完工(預計時程詳如附表一)，受影響班級遷回原班教室上課。工程期間，行政樓將全面封閉暫停使用，其中六年級共 5 個班級教室位於行政樓，安置於本校仁愛樓、信義樓二樓；辦公空間安置於仁愛樓、信義樓之餘裕空間；位於行政樓之科任教室、禮堂、圖書館等空間，暫停使用(安置地點詳如附表二)。相關資訊可至本校校網右側「耐震補強專區」查詢。

校舍耐震能力經過專業技師詳細評估後提出補強策略，為使孩童能在更安全的環境中學習，進行補強工程是學校刻不容緩的工作。工程期間，學校會架設圍籬，確實阻隔工區，嚴格管制施工以外人員進入工區；上下學動線不受影響，唯車輛及機具進出停車場大門時，請家長及學童留意行的安全；施工中，噪音及粉塵無可避免，學校會做最好的管控，將影響減至最低；工程期間，因教學及活動空間受限，部分課程調整至教室上課，各項措施造成不便，再次請家長們體諒，請大家共體時艱一同支持，讓補強工程盡速完成。除此之外，也請家長協助指導孩子，工程期間勿接近工區，並多注意在學校活動及進出的安全，如有任何疑問，請洽本校總務處詢問。期待完工後校舍能煥然一新，共同迎接更安全美好的學習環境。

二橋國小 校 長 賴玉粉

敬上

家長會長 楊金錢

附表一

時間	工作項目	備註
106年3-12月	耐震補強委託設計	結構技師、校長、行政人員
107年1月	耐震補強工程「教師說明會」	全體同仁
107年3月	耐震補強工程「給家長的一封信」	總務處、家長、學生
107年4月前	耐震補強工程上網招標、發包	總務處
107年4月	安置計畫說明	全體同仁
107年5月中	開工、佈線、搬遷完畢	全體同仁
107年5月底	進場施工	總務處及各行政同仁
107年9月底	完工	總務處
107年10月	搬回原教室	全體同仁

附表二

校舍棟別	樓層	原教室	安置教室
行政樓	一樓	圖書館(B101) 健康中心(B102)	圖書館暫停，書箱放置於各班 學務處(A105)
行政樓	二樓	校長室(B206) 教務處(B204) 總務處(B201)	教師研究室 幼兒園辦公室(A116) 親子中心(A112)
行政樓	三樓	輔導處(B304) 人事室、主計室 六甲(B301) 六乙(B302) 六丙(B303)	學務處(A105) 親子中心(A112) 專科教室(A205) 音樂專科教室(A209) 英語專科教室(A210)
行政樓	四樓	電腦教室(B404) 自然教室(B402) 六丁(B401) 六戊(B403)	課程調整於(A208)電腦教室 自然課程於班級上課 英語專科教室(A211) 英語專科教室(A212)
行政樓	五樓	活動中心(B501) 音樂教室(B502)	活動中心暫停使用 (必要之活動調整於適當場地舉辦) 音樂課程於班級上課